

Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES				
Código SISIN	5170002800000	Fecha Inicio	08/01/2009	
Nombre Proyecto	Exploracion Geologica Quechisla	Fecha Término	30/12/2012	
Nombre Entidad Ejecutora	Coorporacion Minera de Bolivia	Sector	Mineria	
Descripción Proyecto	Efectuar prospección y exploracion en el sector Sur del dpto. de Potosí con el fin de determinar el potencial mineralógico y desarrollar operaciones productivas.		Área Influencia	Departamento de Potosí
		Tipología	Pre inversion	

Fecha de Elaboración de la ficha	09/12/2011	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto	
Costo Total del Proyecto	FINANCIERO		FISICO (%)
	Bs (*)	%	
3.101.397,00	1.784.907,00	57,55	

GESTION 2011	
Presupuesto PGE Bs	* Presupuesto Vigente Bs
3.101.397,00	3.101.397,00

GESTION 2011		
Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte (información del SISIN)		
Programado Bs.	Ejecutado Bs.	(%) Ejecutado / Programado
268.133,00	158.169,00	58,99%

(*) Monto Registrado en el SIGMA.
Local y central . Ppto Vigente= PGN
Inicial +/- Modificaciones

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
<p>El proyecto CERRO PABELLON: se ha concluido la perforacion DDH-PB-19-11 con un total de 11 pozos perforados con un total de metraje de 1279,39 con un promedio de 110 Metros por Pozo concluyendose la segunda fase y realizandose el logueo y muestreo. El Proyecto PAMPA GRANDE sin actividad por la falta de una topadora para la apertura de accesos . Los prospectos VICHACLA se entrego el informe en la actualidad se efectua pruebas metalurgicas por recomendaciones de la Direccion de proyectos para saber si el Bi son recuperables de las vetas y diques en las cuales fueron identificadas. ESMORACA se ha efectuado la prospeccion con mapeos y muestreos geologicos y levantamiento topografico a la fecha se elabora el informe final CIENEGA se encuentra en espera de resultados de laboratorio, al igual que el prospecto en el área de JALSURI. MINA MESA DE PLATA tambien en etapa de elaboracion de informe final.</p>

Nº	Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
			Cualitativos	Financieros			
1	Los equipos Long Year deben ser dados de baja por los cosntantes problemas mecánicosy/o eléctricos	Se efectuara la adquisicion de un drill					
2	Por la falta de un tractor para la apertura de camino para pampa grande el proyecto continua paralizado	Se esta viendo la posibilidad de efectuar el alquiler del equipo y/o efectuar la compra					
	Atraso en la elaboracion de informes por la falta de personal tecnico solo se cuenta con dos tecnicos	Se solicita la contratacion de tecnicos					

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboracion de la Ficha)	FECHA DE EVALUACION
---	---------------------

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: René Quispe López - Planificacion

(*) 2009-2010

@ Derechos Reservados CSI - VIPFE

