

## Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos mes de Diciembre 2011

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES					
Código SISIN				Fecha Inicio	05/05/2004
Nombre Proyecto	Construcción e Implementación del Sistema de Archivo de la Minería Nal.			Fecha Término	30/12/2012
Nombre Entidad Ejecutora	Coorporacion Minera de Bolivia			Sector	Mineria
Descripción Proyecto	Fortalecer el Sistema de Archivo de la Corporación Minera de Bolivia, mediante la implantación de la Gestión Documental Integrada para apoyar la toma de decisiones de las autoridades de la COMIBOL y del Estado Plurinacional, el desarrollo de la investigación científica y el derecho de petición de los ciudadanos, en estricta sujeción a la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo.			Área Influencia	
				Tipología	Servicios

Fecha de Elaboración de la ficha	13/01/2012	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto		
Presupuesto Total del Proyecto	FINANCIERO		FISICO (%)	
	Bs	%		
43.138.348,00	25.823.097,42	59,86%		

GESTION 2011	
PGN Bs	* Presupuesto Vigente Bs
9.648.105,00	13.435.929,00

2011		
Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte (información del SISIN)		
Programado Bs	Ejecutado Bs.	Ejecutado / Programado (%)
7.718.495,00	6.382.178,00	82,69%

### DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

A la fecha se continúa desarrollando tareas orientadas a la Gestión Documental Integrada: como ser inicio de trabajos de censo guía de la documentación en oficina central. Asimismo, se han concluido con la tarea de elaboración de manuales específicos para el manejo documentario interno.

Respecto a la Gestión Documental se cuenta con instrumentos normalizados para la fase de tramitación. Manual de Uso Corporativo. procedimientos para la transferencia de documentos.

Conclusión de las construcciones en áreas exteriores en la regionales de La Paz, Oruro y Potosí y otras.

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
		Cualitativos	Financieros			

Los responsables del proyecto aún no definieron los costos de operación del Sistema de Archivo ni las fuentes de ingresos para su autofinanciación	La Dirección de Planificación ha solicitado una planificación eficiente para las últimas tareas del proyecto en la presente gestión. Y un cronograma final de pagos del proyecto a fin de determinar la ejecución presupuestaria proyectada al 31 de diciembre 2011	El Proyecto presentará el "Plan de Generación de Recursos" orientado a autofinanciar sus gastos de operación sin considerar recursos de COMIBOL.				
--	---	--	--	--	--	--

<b>TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha)</b>	<b>FECHA DE EVALUACION</b> <input type="text"/>
--	---

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

**RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA:** Ing. Carlos Mollinedo Sotomayor



