
01/01/2009
30/12/2012

Fecha de 
Elaboración de la 

ficha 13/01/2012

Bs (*) %

3.834.538,00 47,16 608.482,00 96.846,00 15,92%

Nº
Financieros

1

2

FINANCIEROS

1

2

3

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: René Quispe López - Planificacion 

(*) 2009-2010 @ Derechos Reservados CSI - VIPFE

Nombre Proyecto Exploracion Geologica  La Paz  Fecha Término

Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES

Código SISIN 5170002800000 Fecha Inicio

Nombre Entidad Ejecutora Coorporacion Minera de Bolivia  Sector Mineria 
Descripción Proyecto  Efectuar prospección y exploracion en el Departamento de La Paz  con la 

finalidad de  determinar el potencial mineralógico y desarrollar  operaciones  
productivas.

Área Influencia Departamento de La Paz
Tipologia Pre inversion 

GESTION 2011

Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto GESTION 2011
Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte 

(información del SISIN)

Costo Total del Proyecto FINANCIERO
FISICO (%) Presupuesto PGE

Bs
* Presupuesto 

Vigente Bs Programado Bs.

Responsable
Cualitativos

Ejecutado Bs.
(%) 

Ejecutado / Programado

8.131.573,00
(*) Monto Registrado en el SIGMA. 
Local y central . Ppto Vigente= PGN 
Inicial +/- Modificaciones 

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
En el proyecto AUCAPATA: se continuo con el  reconocimietno de una nueva estructura  mineralizada, obteniéndose 30 muestras para análisis químico para su envio a 
laboratorio . Exploración COROCORO:  levantamiento topográfico, reconocimiento geológico de nuevas estructuras ,mapeo geologico muestreo de estructuras 
mineralizadas  y levantamiento topografico sector Kharapi y  Pucara, gestionandose  la licencia social  para la exploracion previo ,consenso con los comunarios del sector.  
Se ha efectuado la recopilacion de la informacion de trabajos anteriores  del sector de Pelechuco par efectuar el viaje y realizar trabajos  de muestreo en la Concesion de 
San Jose tomandose muestras con un total de 21 de los cuales son vetas y 18 corresponden a canaletas para su envio al CIMM.

Identificación del Problema Acciones de Solución
Resultados de las acciones de Solución

Fecha de Inicio Fecha de Término

8.131.573,00

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha) FECHA DE EVALUACION

Nº de Problema
RESULTADOS LOGRADOS

OBSERVACIONES
CUALITATIVOS


