

## Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES							
Código SISIN	5170002800000					Fecha Inicio	
Nombre Proyecto	Exploracion Geologica Oruro				Fecha Término		
Nombre Entidad Ejecutora	Coorporacion Minera de Bolivia				Sector		
Descripción Proyecto	El proyecto contempla proyectos en diversos sectores del Departamento de Oruro con el fin de determinar el potencial mineralógico de los prospectos.				Área Influencia		
					Tipologia		
Fecha de Elaboración de la ficha	01//13/2012	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto		GESTION 2011		Programación y del Reporte	
Costo Total del Proyecto	FINANCIERO		FISICO (%)	Presupuesto PGE Bs	* Presupuesto Vigente Bs	Programado Bs.	
	Bs (*)	%		1.473.371,0	1.473.371,0	383.773,000	
1.473.371,0	1.135,88	77,09%					
<p>Faja Cupriferá, levantamiento topografico y elaboracion del plano geologico Sector Ñecketa, Mina Jerusalem se ha efectuado la inspeccion con el fin de realizar el recor a floramientos de minerales de cobre. la mina se ubica de 5 a 7 Km al SW de la poblacion.</p> <p>Con el proyecto de Stok San Pablo se ha concluido el cortado,muestreo y analisis de los cores de los Pozos 6 y 1 a la fecha esta en proceso de elaboracion de los cua de los mismos.</p>							
Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución			Fecha de Inicio		
Problemas con los comunarios, que impiden el desarrollo de actividades de exploracion	Se solicita a las unidad de conflictos sociales para coadyubar en este proceso y evitar problemas con las comunidades						
TERCERA PARTE: EVALUACIÓN (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha)						FECHA DE E	
Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS				OBSERV		
	CUALITATIVOS			FINANCIEROS			
1							

2			
3			
RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA:		betty esther apaza -planificacion	

08/01/2011	
29/02/2011	
Mineria	
Departamento de Oruro	
Preinversion	
GESTION 2011	
Ejecución Acumulada a la fecha te (información del SISIN)	
(%)	
Ejecutado Bs.	Ejecutado / Programado
236.617,00	61,66%
nocimiento en insitu de	
dros de muestreo y evaluacion	
Fecha de Término	Responsable
VALUACIÓN	
ACIONES	

