

Ficha de Seguimiento Individual de Proyectos

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES			
Código SISIN	5170002800000	Fecha Inicio	08/01/2009
Nombre Proyecto	Exploracion Geologica Santa Cruz-Ascención de Guarayos	Fecha Término	30/12/2012
Nombre Entidad Ejecutora	Coorporacion Minera de Bolivia	Sector	Mineria
Descripción Proyecto	El proyecto contempla proyectos en diversos sectores del Departamento de Santa Cruz con la finalidad de determinar el potencial mineralógico de los recursos.	Área Influencia	Departamento de Santa Cruz
		Tipología	Pre inversion

Fecha de Elaboración de la ficha	13/09/12/2012	Avance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto	
Costo Total del Proyecto	FINANCIERO		FISICO (%)
	Bs (*)	%	
467.552,00	324.744,00	69,46	

GESTION 2011	
Presupuesto PGE Bs	* Presupuesto Vigente Bs
467.552,00	

GESTION 2010		
Programación y Ejecución Acumulada a la fecha del Reporte (información del SISIN)		
Programado Bs.	Ejecutado Bs.	Ejecutado / Programado (%)
296.140,00	30.811,00	1040,00%

(*) Monto Registrado en el SIGMA. Local y central . Ppto Vigente= PGN Inicial +/- Modificaciones

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
Las actividades realizadas en el proyecto El Porvenir fueron dar continuidad en la excavación de trincheras y muestreo de canaletas realizando tambien la pre-concentración en canaletas del material producto de los trabajos de excavación de trincheras y pozos de muestreo respectivamente, no se informa de los resultados obtenidos, se solicitará el informe planimétrico con el asentamiento de los resultados del análisis químico para efectuar la evaluación respectiva.

Nº	Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
			Cualitativos	Financieros			
1	Continua el requerimiento de personal que coadyuve en trabajos administrativos (almacenero)	Se llevo a cabo la solicitud de personal (almacenero) a la Dirección de Asuntos Administrativos.					
2	Requerimiento de personal técnico para supervisión y obtención de mayores resultados en trabajos de campo	Se debe solicitar a RR.HH la contratación de un profesional Geólogo para tener continuidad en los trabajos de campo.					
3	Perciste la dificultad para contratación de mano de obra (peones) en Ascención de Guarayos	Analizar la posibilidad de llevar personal del occidente.					

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha)	FECHA DE EVALUACION

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: René Quispe López - Planificacion

(*) 2009-2010

@ Derechos Reservados CSI - VIPFE