

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES

Código SISIN		Fecha Inicio	15/06/2011
Nombre Proyecto	IMPLEMENTACION PLANTA PILOTO DE BATERIAS DE LITIO EN BOLIVIA	Fecha Término	31/12/2011
Nombre Entidad Ejecutora	Corporación Minera de Bolivia	Sector	Minería
Descripción Proyecto	Implementación de laboratorios para el estudio electroquímico de las sales para su industrialización en baterías.	Área Influencia	
		Tipología	Inversión

Elaboración	10/01/2012	Balance Total desde la Fecha de Inicio del Proyecto		
Costo Total del Proyecto Bs	FINANCIERO		FISICO (%)	
	Bs (*)	%		
35.271.961,00	87.224,00	0,25%	5,00%	

GESTION 2011	
PGE Bs. 2011	* Presupuesto Vigente Bs
35.271.961,00	35.271.961,00

GESTION 2011		
fecha del Reporte (información del SISIN)		
Programado Bs	Ejecutado Bs.	Ejecutado / Programado (%)
21.534.576,00	0,00	0,00%

(*) Monto Registrado en el SIGMA. Local y central . Ppto Vigente= PGN Inicial +/-

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Se continua con el proceso de adquisición de la Planta Piloto de Baterías, por alrededor de 20 Millones de Bolivianos. Se continua con el proceso de contratación de equipos especializados del Laboratorio Menor de Baterías, Microscopios de Barrido, GlobeBox, Potenciostatos, Etc. De igual forma se ha iniciado el proceso de contratación de equipamiento menor de oficina y contratación de personal de la planta de Baterías y sus Laboratorios.

Identificación del Problema	Acciones de Solución	Resultados de las acciones de Solución		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable
		Cualitativos	Financieros			
crédito del BCB	de cartas de crédito					
Servicios para la Gestión 2012	de bienes.					

--	--	--	--	--	--	--

TERCERA PARTE: EVALUACION (Campo a ser llenado posterior a la fecha de elaboración de la Ficha) **FECHA DE EVALUACION**

Nº de Problema	RESULTADOS LOGRADOS		OBSERVACIONES
	CUALITATIVOS	FINANCIEROS	
1			
2			
3			

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA Lic. David Molina Flores