

PRESUPUESTO VIGENTE PROGRAMADO Y EJECUTADO GESTION 2011
EJECUCION AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 FINAL
EN BOLIVIANOS

NRO	PROYECTO	MONTO PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
1	CONST. OBRAS REMEDIACION AMBIENTAL MINA SAN JOSE	2.278.677,00	1.900.704,11	83,41	377.972,89
2	CONST. E IMPLM. DEL ARCHIVO HISTORICO	13.435.929,00	11.331.542,32	84,34	2.104.386,68
3	CONST. EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO	45.033.168,20	43.351.715,08	96,27	1.681.453,12
4	PREVEN. Y MITIGACION DE POLUCION SECTOR MINERO REC.PROPIOS	4.375.341,00	4.229.541,83	96,67	145.799,17
5	PREVEN. Y MITIGACION DE POLUCION SECTOR MINERO REC.DINAMARCA	8.995.997,00	6.418.670,90	71,35	2.577.326,10
6	PROYECTO : EXPLOT. DESCARTES SINK AND FLOAT Y COLAS CATAVI	1.066.499,00	738.160,88	69,21	328.338,12
7	PROSP. Y EXPLOR.MINERA TRIUNFO DE MARNE CARACOLES	2.201.276,00	1.232.605,63	56,00	968.670,37
8	REHAB. PLANTA INDUSTRIAL PULACAYO	3.872.606,00	2.594.957,69	67,01	1.277.648,31
9	PRESER. MORFOLOG. BLOQUE NOR ESTE CUSPIDE CERRO RICO DE POTOSI PROPIOS	29.500,00	6.286,00	21,31	23.214,00
10	PRESER. MORFOLOG. BLOQUE NOR ESTE CUSPIDE CERRO RICO DE POTOSI REGALIAS	141.400,00	16.893,34	11,95	124.506,66
11	REHAB. PLANTA METALURGICA KARACHIPAMPA - POTOSI	32.278.635,00	17.998.878,53	55,76	14.279.756,47
12	REHAB. DE LA FABRICA DE ALUMINIO "ALUBOL"	524.500,00	418.200,00	79,73	106.300,00
13	IMPLM.PROGRAM.EXPLORACION Y EQUIP. EMP.MINERA HUANUNI	440.669.382,00	383.699.313,81	87,07	56.970.068,19
14	EXPLORACION Y BENEFICIO DE AZUFRE ORURO	11.199.352,80	7.924.541,54	70,76	3.274.811,26
15	DESARROLLO INTEGRAL DE SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI	55.448.416,00	41.342.744,97	74,56	14.105.671,03
16	EXPLORACION Y PROSPECCION MINERA LA PAZ	8.173.573,00	4.872.775,22	59,62	3.300.797,78
17	EXPLORACION Y PROSPECCION MINERA ORURO	1.543.472,00	1.221.770,30	79,16	321.701,70
18	EXPLORACION Y PROSPECCION MINERA SANTA CRUZ	611.122,00	327.264,15	53,55	283.857,85
19	EXPLORACION Y PROSPECCION MINERA QUECHISLA	3.101.397,00	1.864.335,53	60,11	1.237.061,47
20	EXPLORACION Y PROSPECCION MINERA POTOSI	6.847.708,00	3.593.417,32	52,48	3.254.290,68
21	DESARR.INTEG. DES SALAR DE UYUNI PLANTA INDUSTRIAL	9.879.091,00	9.586.330,14	97,04	292.760,86
22	DESARR.INTEG. DES SALAR DE UYUNI PLANTA INDUSTRIAL BCB	365.238.546,00	34.053.334,47	9,32	331.185.211,53
23	IMPLM. PLANTA PILOTO DE BATERIAS DE LITIO EN BOLIVIA	35.271.961,00	121.064,09	0,34	35.150.896,91
24	DESARROLLO Y PREPARACION MINA EL ASIEN TO POTOSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

25	DESARROLLO Y PREPARACION MINA COBRIZOS POTOSI	378.500,00	0,00	0,00	378.500,00
26	DESARROLLO Y PREPARACION MINA YARBICOYA POTOSI	275.107,00	0,00	0,00	275.107,00
27	DESARROLLO Y PREPARACION MINA ELBA ARIZONA POTOSI	53.378,00	0,00	0,00	53.378,00
TOTAL GENERAL		1.053.024.534,00	578.845.047,85	54,97	474.179.486,15

NOTA: EL MONTO EJECUTADO ES CALCULADO SOBRE EL DEVENGADO ACUMULADO

FUENTE: SIEF - II PRESUPUESTO

